



Endereço: PRAÇA DE CURUMIM - AV. UBATUBA, ESQUINA COM A RUA CHARRUAS - DISTRITO DE CURUMIM - CAPÃO DA CANOA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 2018/50 - REFORMA SUB-PREFEITURA PARA USO COMO UBS DE CURUMIM

LOCAL: SUB-PREFEITURA DE CURUMIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	790,16 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	790,16 (100,00%)
2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	6.120,63 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.120,63 (100,00%)
3. ALVENARIAS	2.799,31 (30,00%)	6.531,72 (70,00%)	0,00 (0,00%)	9.331,03 (100,00%)
4. DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.852,78 (100,00%)	10.852,78 (100,00%)
5. PISOS	0,00 (0,00%)	22.983,36 (100,00%)	0,00 (0,00%)	22.983,36 (100,00%)
6. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	10.992,49 (70,00%)	4.711,06 (30,00%)	15.703,55 (100,00%)
7. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	12.581,92 (50,00%)	12.581,91 (50,00%)	25.163,83 (100,00%)
8. FORRO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.422,71 (100,00%)	6.422,71 (100,00%)
9. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.361,81 (100,00%)	5.361,81 (100,00%)
10. REDE HIDROSSANITÁRIA / LOUÇAS & METAIS	13.603,12 (60,00%)	4.534,37 (20,00%)	4.534,38 (20,00%)	22.671,87 (100,00%)
11. REDE ELÉTRICA	1.122,51 (20,00%)	3.367,52 (60,00%)	1.122,50 (20,00%)	5.612,53 (100,00%)
12. NOVA CENTRAL DE GÁS, REDE GLP DA COZINHA E DEPÓSITO DE LIXO	0,00 (0,00%)	599,53 (60,00%)	399,69 (40,00%)	999,22 (100,00%)
13. LIMPEZA FINAL	539,98 (20,00%)	809,98 (30,00%)	1.349,96 (50,00%)	2.699,92 (100,00%)
Total da Etapa	24.975,71 (18,54%)	62.400,89 (46,32%)	47.336,80 (35,14%)	134.713,40 (100,00%)
Total Acumulado	24.975,71 (18,54%)	87.376,60 (64,86%)	134.713,40 (100,00%)	