



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTAR	DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DE ESQUADRIAS E FECHAMENTO DA QUADRA DO PARQUE ANTAR
------------------	----------------	-------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	927,58	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	927,58	% Período:	100,00%											
2.	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS	26.392,76	% Período:	100,00%											
2.1.	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS ANTIGAS	548,10	% Período:	100,00%											
2.2.	REPAROS NOS VÃOS	495,90	% Período:	100,00%											
2.3.	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	25.348,76	% Período:	100,00%											
3.	INSTALAÇÃO DE MOURÕES E REDE	132.960,17	% Período:		100,00%										
3.1.	INSTALAÇÃO DE MOURÕES E REDE	132.960,17	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 160.280,51</b>															
				%:	17,05%	82,95%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	27.320,34	132.960,17									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>27.320,34</b>	<b>132.960,17</b>									
				%:	17,05%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	27.320,34	160.280,51									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>27.320,34</b>	<b>160.280,51</b>									

Capão da Canoa

Local

terça-feira, 20 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Denilson Perlin de Souza

CREA/CAU: 268549

ART/RRT:

