



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Capão da Canoa	APELIDO EMPREENDIMENTO AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRAMA ESMERALDA NA EM	DESCRIÇÃO DO LOTE AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRAMA ESMERALDA NA EMEF MODULA
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRAMA	313.318,68	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRAMA	313.318,68	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 313.318,68															
Período:	%:		50,00%	50,00%											
	Repasso:		-	-											
	Contrapartida:	156.659,34	156.659,34												
	Outros:		-	-											
Acumulado:	Investimento:	156.659,34	156.659,34												
	%:		50,00%	100,00%											
	Repasso:		-	-											
	Contrapartida:	156.659,34	313.318,68												
Outros:		-	-												
Investimento:	156.659,34	313.318,68													

Capão da Canoa/RS
Local

segunda-feira, 6 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR
CREA/CAU: RS65259D
ART/RRT:

