



MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL

Caderno II - MIP

Termo de Referência

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Solução Integrada de Mobilidade e Segurança Urbana

Município de Capão da Canoa/RS

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O presente anexo apresenta o cronograma físico de implantação da Solução Integrada de Mobilidade e Segurança Urbana – SIMSU, a ser executado pela Concessionária no âmbito da Parceria Público-Privada firmada com o Município.

O cronograma está dividido em três etapas principais:

- **Etapa 01 – Fase de Preparação Técnica (Meses 01 a 03):** compreende a elaboração e aprovação dos projetos executivos, bem como a parametrização inicial dos sistemas e os primeiros esforços de comunicação institucional com a população;
- **Etapa 02 – Fase de Implantação Operacional (Meses 04 a 06):** abrange a instalação física dos equipamentos, sinalização das áreas, montagem da sala de operações, treinamento das equipes, comunicação ativa e ações pré-operacionais para ativação do sistema;
- **Etapa 03 – Fase de Operação (Mês 07):** representa o início oficial da operação do sistema, após a conclusão das etapas preparatórias e validações técnicas.

As atividades estão distribuídas ao longo de marcos quinzenais, detalhando o tempo estimado para execução de cada ação. O cronograma constitui referência obrigatória para acompanhamento e fiscalização contratual por parte do Poder Concedente.

A seguir, apresenta-se a tabela com as respectivas atividades e períodos de execução:

MESES	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210
ETAPA 01 - 01 a 03 Meses														
Projetos Executivos														
Aprovação dos Projetos Executivos														
Parametrização dos Sistemas														
ETAPA 02 - 04 a 06 Meses														
Colocação de Equipamentos														
Sinalizações Obrigatórias														
Sala de Operações														
Contratação e Treinamento das Equipes														
Comunicação														
Pré Operacional														
ETAPA 03 - Setimo Mes														
Operação														