

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra: 2020/26 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM EXECUÇÃO DE PISO MODULAR**

**LOCAL: E.M.E.F. MÁRIO CURTINOVE**

**Endereço: Av. Paraguassu, nº 370 - B. PRAIA DO BARCO - CAPÃO DA CANOA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40**

**Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112**



ITEM	Etapa 1	Etapa 2	TOTAL
1. PROCEDIMENTOS INICIAIS	2.068,00 (100,00%)	0,00 (0,00%)	2.068,00 (100,00%)
2. REVITALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO MODULAR EXTERNO DA QUADRA POLIESPORTIVA	61.794,43 (50,00%)	61.794,43 (50,00%)	123.588,86 (100,00%)
3. TUBOS DE ENCAIXE DOS SUPORTES (VÔLEI, BASQUETE E GOLEIRAS)	2.037,94 (100,00%)	0,00 (0,00%)	2.037,94 (100,00%)
4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL	94,05 (50,00%)	94,05 (50,00%)	188,10 (100,00%)
Total da Etapa	65.994,42 (51,61%)	61.888,48 (48,39%)	127.882,90 (100,00%)
Total Acumulado	65.994,42 (51,61%)	127.882,90 (100,00%)	

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior  
Engº Civil CREA/RS 65.259D  
Fiscalização