

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente CPM Instituto Estadual Riachuelo			C.N.P.J. 88.882.337/0001-10		
Endereço RS 407, nº 134					
Cidade CAPAO DA CANOA		U.F. RS	C.E.P. 95.555-000		DDD/Telefone
Banco	Agência		Conta corrente		Praça de Pagamento Capão da Canoa/RS.
Nome do Responsável Giancarla Fidelis Lopes				C.P.F. 982.389.810-34	
Nº R. G./Órgão Expedidor 8068577887		Cargo Secretária		Função Presidente CPM	
Endereço RS 407 nº1279 Ap 201				C.E.P. 95.555-000	
Home Page:			e-mail: gica.iniciarinfo@yahoo.com.br		

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Melhorias na pavimentação do pátio do Instituto Estadual Riachuelo	Início A partir da assinatura	Término 06 meses
Nome do Equipamento Público: Pavimentação Pátio Instituto Estadual Riachuelo	Número de Identificação:	
Identificação do Objeto: Melhorias na pavimentação do pátio e drenagem pluvial do Instituto Estadual Riachuelo		
Justificativa da Proposição: A aquisição de 70m ² de PVS para o pátio central da escola é essencial para assegurar um ambiente seguro e acessível aos alunos, especialmente em dias de chuva. Essa medida visa prevenir acidentes decorrentes de áreas alagadas, proporcionando uma superfície antiderrapante que garante a mobilidade e a integridade física dos estudantes, promovendo, assim, um ambiente escolar mais seguro e inclusivo. Além disso, o PVS oferece benefícios ambientais significativos ao permitir a absorção da água da chuva pelo solo, reduzindo a formação de poças d'água no pátio. Ao contribuir para a diminuição de alagamentos, essa solução não apenas melhora a experiência dos alunos durante dias chuvosos, mas também promove práticas sustentáveis ao auxiliar na preservação do meio ambiente e na gestão adequada da água. Por fim, considerando o custo-benefício a longo prazo, a implementação do PVS representa um investimento financeiramente viável. Apesar do gasto inicial, sua durabilidade e a redução na necessidade de manutenção compensam o investimento, resultando em economia financeira para a escola ao longo do tempo. Essa aquisição não apenas atende às necessidades imediatas dos alunos, mas também se alinha aos valores de sustentabilidade e eficiência operacional da instituição.		

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Quantificação		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1. Pavimentação pátio Instituto Estadual Riachuelo	Contratação	Seleção de fornecedor e assinatura contrato	Meses	02	A Partir da assinatura/ publicação da lei	06 meses
	Execução	Serviços iniciais	Meses	02		
		Recebimento da obra	Meses	01		
		Prestação de contas	Meses	01		

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
Serviços de Terceiros			
1. Serviços iniciais	R\$ 6.422,62	R\$ 6.422,62	R\$ ----
2. Drenagem pluvial	R\$ 19.977,34	R\$ 19.977,34	R\$ ----
3. Pavimentação	R\$ 58.280,36	R\$ 58.280,36	R\$ ----
TOTAL GERAL	R\$ 84.680,32	R\$ 84.680,32	R\$ ----

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 84.680,32	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)


Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

6 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente do CPM, declaro, para fins de prova junto ao Município de Capão da Canoa, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
- Os recursos recebidos serão aplicados em total conformidade com o convênio celebrado.
- Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Capão da Canoa, 04 de dezembro de 2023.


Giancarla Fidelis Lopes
Presidente do CPM

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Local e Data

Amauri Magnus Germano
Prefeito Municipal