Obra
IMPLANTAÇÃO PPCI EMEF MARA BASSANI

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%**	100,00%	
		457.00	457.00	
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS**	**100,00%**	30,00%	70,00%
		4.077.82	1.223.35	2.854.47
3	**TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		32.544.69	16.272.35	16.272.35
4	**CENTRAL BOMBAS E ABRIGO**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		39.616.07	19.808.04	19.808.04
Porcentagem			**49,23%**	**50,77%**
Custo			**37.760,72**	**38.934,85**
Porcentagem Acumulado			**49,23%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**37.760,72**	**76.695,58**

Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil
CREA RS 244.493