



### **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Obra: REFORMA PARCIAL DO CALÇADÃO À BEIRA-MAR DE CAPÃO DA CANOA**

Endereço: AV. BEIRA-MAR - CAPÃO DA CANOA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40**

Secretaria de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3995-1150

<b>ITEM</b>	<b>Etapa 1</b>	<b>Etapa 2</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>2.267,95 (100,00%)</b>	0,00 (0,00%)	2.267,95 (100,00%)
<b>2. PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS</b>	<b>12.153,54 (40,00%)</b>	<b>18.230,31 (60,00%)</b>	30.383,85 (100,00%)
<b>3. RAMPA FLAVIO</b>	<b>2.968,81 (30,00%)</b>	<b>6.927,22 (70,00%)</b>	9.896,03 (100,00%)
<b>4. LIMPEZA FINAL</b>	0,00 (0,00%)	<b>1.489,00 (100,00%)</b>	1.489,00 (100,00%)
<b>Total da Etapa</b>	<b>17.390,30 (39,49%)</b>	<b>26.646,53 (60,51%)</b>	44.036,83 (100,00%)
<b>Total Acumulado</b>	<b>17.390,30 (39,49%)</b>	<b>44.036,83 (100,00%)</b>	

**CAPÃO DA CANOA, 29 DE SETEMBRO DE 2021.**

RAFAELA MARQUES

ARQUITETA E URBANISTA CAU-RS A88.236-4