



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Capão da Canoa	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> SUBSTITUIÇÃO PEÇAS GLP E TESTE ESTANQUEIDADE REDE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> SUBSTITUIÇÃO PEÇAS GLP E TESTE ESTANQUEIDADE REDE GLP
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
<b>1.</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO PEÇAS GLP E TESTE EST.</b>	<b>41.907,22</b>	% Período:	40,27%	59,73%										
1.1.	E.M.E.F. PRUDENTE DE MORAES	1.090,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	E.M.E.F. MÁRIO CURTINOVE	2.090,94	% Período:	100,00%											
1.3.	E.M.E.F. LUIS CLAUDIO MAGNANTE	1.864,00	% Período:	100,00%											
1.4.	E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS FERNANDES	2.159,26	% Período:	100,00%											
1.5.	E.M.E.F. PREFEITO JORGE DARIVA	2.076,77	% Período:	100,00%											
1.6.	E.M.E.F. PROF. ZILPA MATTIVI DE OLIVEIR	1.057,58	% Período:	100,00%											
1.7.	E.M.E.F. CÍCERO DA SILVA BROGNI	1.373,95	% Período:	100,00%											
1.8.	E.M.E.F. IGLESIAS MINOSSO RIBEIRO	1.373,10	% Período:	100,00%											
1.9.	E.M.E.F. PROF. IRACEMA VIZZOTTO	2.300,04	% Período:	100,00%											
1.10.	E.M.E.F. ESPECIAL ANA MARIA BAUER FEL	2.036,21	% Período:	100,00%											
1.11.	E.M.E.I. CARROSSEL	5.148,52	% Período:		100,00%										
1.12.	E.M.E.I. EDIANE SILVEIRA MENOTTI	1.560,69	% Período:		100,00%										
1.13.	E.M.E.I. MUNDO NOVO	2.005,97	% Período:		100,00%										
1.14.	E.M.E.I. RECANTO DOS BAIXINHOS	957,30	% Período:		100,00%										
1.15.	E.M.E.I. MARIETA FERREIRA LESSA	5.761,71	% Período:		100,00%										
1.16.	E.M.E.I. PINGO DE GENTE	2.175,26	% Período:		100,00%										
1.17.	E.M.E.I. JARDELINO VALDEMIRO NOVASKI	2.131,64	% Período:		100,00%										
1.18.	E.M.E.I. ADELAIDE FERNANDES DE SOUZA	2.095,83	% Período:		100,00%										
1.19.	BRINQUEDOTECA (ESPAÇO FÊNIX)	126,61	% Período:		100,00%										
1.20.	CAT – CENTRO DE ATENDIMENTO TRANSI	126,61	% Período:		100,00%										
1.21.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DELCY GERM/	126,61	% Período:		100,00%										
1.22.	E.M.E.I. REGINA WITT MARQUES	957,30	% Período:		100,00%										
1.23.	PRÉDIO DA NUTRIÇÃO E DE PATRIMÔNIO	126,61	% Período:		100,00%										





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Capão da Canoa	<b>APelido Empreendimento</b> SUBSTITUIÇÃO PEÇAS GLP E TESTE ESTANQUEIDADE REDE	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> SUBSTITUIÇÃO PEÇAS GLP E TESTE ESTANQUEIDADE REDE GLP
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.24.	PADARIA COMUNITÁRIA ZONA NORTE	1.184,19	% Período:		100,00%										
					100,00%										
<b>Total: R\$ 41.907,22</b>				%:	40,27%	59,73%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	16.877,11	25.030,11									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>16.877,11</b>	<b>25.030,11</b>									
				%:	40,27%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	16.877,11	41.907,22									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>16.877,11</b>	<b>41.907,22</b>									

Capão da Canoa/RS

**Local**

sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: RUDI NEI COSTA DOS SANTOS JUNIOR**

**CREA/CAU: RS65259D**

**ART/RRT:**

