



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	E.M.E.F. IGLESIAS MINOSSO RIBEIRO	Substituição de telhas da cobertura do ginásio de esportes da E.M.E.F. IGLESIAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E REPARO	17.669,78	% Período:	42,54%	57,46%										
1.1.	PROCEDIMENTOS INICIAIS	1.528,33	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PARA REPARAR O GINÁSIO	11.975,31	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	REPARO ESTRUTURA DO TELHADO	3.940,96	% Período:		100,00%										
1.4.	LIMPEZA FINAL	225,18	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 17.669,78				%:	42,54%	57,46%									
Período:				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	7.515,99	10.153,79									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	7.515,99	10.153,79									
Acumulado:				%:	42,54%	100,00%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	7.515,99	17.669,78									
				Outros:	-	-									
Investimento:				7.515,99	17.669,78										
Administração Local:															

Macrosserviço da Administração Local:

Macro o Macrosserviço de Administração Local

CAPÃO DA CANOA
Local
quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luisadora Schreiber Cornely
CREA/CAU: 240.251
ART/RRT: